

COMUNICAT DE PREMSA

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata lamenta el retard i la manca de transparència en les obres del projecte de rotonda i pont sobre el riu Valira del Nord a la sortida d'Escaldes-Engordany

Davant del retard, la passivitat i la manca de transparència del Govern al voltant del projecte de construcció d'una rotonda i un pont sobre el riu Valira del Nord a la sortida d'Escaldes-Engordany, el president del Grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, ha presentat una bateria de preguntes per a ser respostes per escrit per l'executiu. Els socialdemòcrates lamenten que "el Govern de les rotondes" té totalment abandonada "una obra llargament reclamada per l'actual cap de Govern quan exercia de cònsol". A més, el retard en l'execució dels treballs està provocant "una extraordinària molèstia als veïns i vehicles que han de circular per aquest tram, inclosos els turistes". Es tracta d'una altra "obra faraònica de 3,5 milions d'euros" i, en aquest sentit, "lamentem el sobre cost generat pel retard".

Quins criteris es van valorar per l'adjudicació d'aquest projecte?; Quins són els requeriments tècnics i funcionals definits al plec de bases i que el projecte havia de complir?; Quina era la previsió de costos i de termini d'execució de l'obra?. Aquestes són algunes de les moltes preguntes que formula el president del Grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, en relació al procés d'encàrrec d'aquest projecte. Qüestions que romanen sense resposta davant "la passivitat habitual" del Govern de DA.

I és que al maig del 2009 el Govern en funcions adjudicava per 3'5 milions d'euros mitjançant edicte els treballs de la citada rotonda. Gairebé cinc anys després, l'obra en qüestió encara està pendent d'acabament i amb un pas alternatiu regulat per semàfors. Davant d'aquesta situació i, en relació a l'adjudicació de l'obra, Rios pregunta sobre el nombre d'empreses o UTE's que es van presentar al concurs i les seves respectives ofertes econòmiques, sobre els criteris que es van emprar per prendre la decisió d'adjudicació i les valoracions finals de cadascuna de les ofertes.

Pel que respecta a l'estat actual de l'obra i la finalització de la mateixa, el president del Grup parlamentari socialdemòcrata demana explicacions sobre els motius de l'aturada així com del termini i l'import total previst pel seu acabament.

Andorra la Vella, 27 de febrer del 2014